

AI 工具体系 0-1 搭建规划包

从“零散使用”到“统一体系”：场景盘点 → 优先级矩阵 → 工具选型 → 6 个月路线图 → ROI 测算 → 跨部门推进机制

黄家辉 | AI 项目经理 / AI 项目负责人 | 2026

板块	内容
对应岗位	AI 项目经理 / AI 项目负责人
规划周期	6 个月（3 个月见效，6 个月成体系）
覆盖范围	8 大业务域：营销 / 推广 / 内容 / 客服 / 财务 / 行政 / 外贸 / 电商
核心交付	工具选型对比表 · 6 个月路线图 · ROI 测算表 · RACI 推进机制模板 · 周报模板 · 验收标准
规划思路	盘点机会 → 价值×难度排优 → 工具选型 → 试点先行 → 全面推广 → 复盘固化

一、项目背景与业务痛点

公司各部门已开始零散使用各类 AI 工具，但缺乏公司级统一规划，主要问题如下：

- 无统一规划：各部门各自选型、各自采购，工具能力重叠、重复投入，整体效果不可控；
- 无选型标准：缺乏对能力、成本、合规、上手难度的统一评估口径，采购决策凭个人偏好；
- 无 ROI 衡量：AI 投入的产出说不清，管理层无法判断是否值得持续投入；
- 经验难沉淀：Prompt、SOP、场景数据分散在个人工具内，无法形成公司资产；
- 期望错位：业务部门对 AI 期望不切实际，认为“接入即见效”，落地后落差大、弃用率高。

规划目标：6 个月内完成公司级 AI 工具体系的从 0 到 1 搭建——统一选型标准、跑通 8 大业务域试点、建立 ROI 度量与跨部门推进机制，让 AI 投入“可规划、可落地、可量化、可复用”。

二、我的角色与交付物

本人主导公司级 AI 工具体系从 0 到 1 的规划，具体工作与交付物如下：

工作模块	关键动作	交付物
场景盘点	盘点 8 大业务域的 AI 应用机会，访谈业务骨干，收集需求与基线数据	业务场景盘点表、需求访谈纪要
优先级矩阵	按价值 × 难度对场景排序，确定试点范围	价值 × 难度优先级矩阵
工具选型	对比主流工具的能力 / 成本 / 合规 / 上手难度	工具选型对比表
路线图设计	编制 6 个月分阶段落地路线图	6 个月路线图（含里程碑与验收）
ROI 测算	测算工具费 + 人力 + 预计节省人天，输出 ROI	ROI 测算表
推进机制	设计 RACI 职责矩阵、周报模板与验收标准	RACI 模板、周报模板、验收标准

三、业务场景盘点（8 大业务域）

按“高频、重复、可标准化”原则盘点 8 大业务域的 AI 应用机会，并给出价值与难度初判（V=价值，D=难度，均为 1-5，5 最高）：

业务域	典型 AI 应用机会	价值/难度初判	可沉淀资产
营销	市场活动策划、创意文案、渠道投放素材生成	高（V4/D3）	策划初稿、投放素材
推广	投放文案批量生成与 A/B 测试、素材裂变	高（V5/D2）	文案模板库
内容	图文脚本、短视频脚本、批量排版与改写	高（V4/D3）	内容中台模板
客服	常见问题自动回复、工单分类、话术建议	高（V5/D2）	FAQ 知识库、话术库
财务	发票 OCR 识别、报销预审、凭证归类	高（V5/D3）	报销审核流
行政	会议纪要、周报汇总、制度问答、通知起草	中（V3/D2）	纪要模板
外贸	询盘翻译、邮件起草、跟单提醒、报关资料检查	高（V4/D3）	邮件模板、SOP
电商	商品标题/详情/卖点生成、评论分类、竞品分析	高（V5/D3）	电商文案工作流

* 优先试点：客服问答（V5/D2）与电商文案（V5/D3）两个高频痛点场景，快速建立信任。

四、价值 × 难度优先级矩阵

按“价值”与“难度”两个维度把场景分为四个象限，确定落地顺序：

象限	特征	策略	代表场景
① 高价值 × 低难度	见效最快、阻力最小	优先试点 ：2-3个场景打样，快速出成果、建信任	客服问答、电商文案、推广文案
② 高价值 × 高难度	收益大但需跨系统、数据支撑	重点攻坚 ：纳入第 4-5 月深化阶段	财务报销、外贸跟单、BI 数据分析
③ 低价值 × 低难度	容易做但收益有限	顺带落地 ：结合现有工具一键启用	行政纪要、通知起草
④ 低价值 × 高难度	投入产出比差	暂缓 ：等基础设施成熟后再评估	低频个性化场景

排序原则：先用象限①建立成功案例与口碑，再向象限②深化；象限②作为中长期价值引擎，需要更多资源投入。

五、工具选型对比

按能力、成本、合规、上手难度四个维度对比主流工具，输出选型建议（成本为示例口径，以采购时为准）：

工具	核心能力	成本（示例）	合规	上手	建议用途
ChatGPT	通用对话 / 推理	订阅制（约 \$20-30/月/人）	需评估数据出境	低	写作、分析、通用问答
豆包	通用对话 / 中文	免费 + 企业版按量	国内合规	低	中文办公场景、日常问答
Gemini	通用对话 / 多模态	免费额度 + 订阅	需评估合规	低	多模态理解、跨境内容
Midjourney	图像生成	订阅（约 \$10-30/月）	版权需确认	中	营销/设计配图
即梦	图像/视频生成	按量计费	国内合规	低	短视频、海报素材
剪映	视频剪辑	免费 + 专业版	本地处理	低	短视频剪辑
Coze	智能体 / 工作流	免费额度 + 按量	国内合规	中	客服问答、业务 Agent
Dify	工作流 / RAG 应用	开源自建 / 云版按量	可私有化	中高	企业内部知识库、流程编排
n8n	自动化编排	开源 / 云版订阅	可自托管	中高	跨系统流程自动化
影刀	RPA 机器人	按账号/流程计费	本地运行	中	跨系统数据搬运、重复操作
钉钉千问	办公 AI 集成	随钉钉生态	国内合规	低	文档、群聊、审批场景

选型原则：① 国内业务优先国内合规工具；② 高频刚需场景配置成熟付费工具，探索性场景用免费额度；③ 尽量统一到可管理后台的工具，避免人人各自开账号。

六、6 个月落地路线图

分“诊断 → 选型 → 试点 → 推广 → 深化 → 复盘”六个阶段推进，3 个月见效、6个月成体系。完整交互版见配套《AI 工具体系 6 个月落地路线图》网页。

第 1 个月 · 诊断与盘点	盘点 8 大业务场景 AI 应用机会，访谈业务骨干，收集现状与基线数据，输出场景盘点表与优先级矩阵初版。
第 2 个月 · 选型与试点准备	完成工具对比选型与合规评估，搭建试点环境；确定 2-3个优先试点场景（客服问答、电商文案等），定义验收指标。

第 3 个月 · 试点上线	试点场景正式上线：AI 先做一遍、人工审核兜底；收集反馈、迭代 Prompt；输出首份试点效果数据，向管理层汇报 ROI 初测。
第 4 个月 · 推广与流程固化	沉淀 SOP 与操作手册，开展全员培训；推广到营销、推广、行政等场景；建立周报机制与“AI不好用”反馈处理流程。
第 5 个月 · 深化与自动化	对高价值高难度场景攻坚：财务报销、外贸跟单、BI 问数；用 n8n/Coze/影刀打通跨系统流程，实现数据回流闭环。
第 6 个月 · 复盘与体系化	输出 ROI 复盘报告与年度 AI 规划；固化工具管理制度与选型标准；沉淀 Prompt 库、SOP 库、评测集，形成公司级 AI 资产。

里程碑验收：M2 末完成选型与试点立项；M3 末试点上线并产出首份 ROI 数据；M6 末完成体系化复盘与年度规划。

七、成本预算与 ROI 测算

按“工具成本 + 人力投入”与“节省人力 + 效率收益”双口径测算（以下为示例模型口径，实际以落地数据为准）：

场景	月工具成本	预计节省人天	节省人力成本	实现方式
客服问答	约 300 元/月	50 人天/月	约 5000 元/月	AI 预处理+ 人工审核
电商文案	约 200 元/月	35 人天/月	约 3500 元/月	多平台文案批量生成
推广素材	约 300 元/月	30 人天/月	约 3000 元/月	素材批量生成 + A/B
财务报销	约 200 元/月	25 人天/月	约 2500 元/月	OCR +规则 +大模型预审
行政 / 纪要	约 100 元/月	15 人天/月	约 1500 元/月	会议纪要 +周报汇总
外贸跟单	约 200 元/月	20 人天/月	约 2000 元/月	翻译 + 邮件 + 跟单提醒
合计	约 1300 元/月	175 人天/月	约 17500 元/月	试点 + 推广期综合测算

ROI 测算逻辑： $ROI = (\text{节省人力成本} + \text{效率收益} - \text{工具成本}) \div$

工具成本。按示例口径，试点期月工具成本约 1300 元，预计节省人力成本约 1.75 万元/月，月度 ROI 约 12 倍（不含效率提升带来的增量收益）。

口径说明：人天单价按示例值估算；节省人天来自 AI 预处理 + 人工审核替代纯人工的工时对比；实际收益以系统埋点数据为准。

八、跨部门推进机制（RACI / 周报 / 验收）

8.1 RACI 职责矩阵

事项	R 负责	A 批准	C 咨询	I 知会
场景盘点与需求收集	AI 规划组	CIO/项目负责人	各部门业务骨干	各部门负责人
工具选型与采购	AI 规划组	管理层	采购 / IT /法务	各部门负责人
试点场景建设	AI 规划组 + 试点部门	项目负责人	IT	全公司
培训与推广	AI 规划组	项目负责人	试点部门种子用户	全体员工
ROI 复盘与年度规划	AI 规划组	管理层	财务	全体员工

8.2 周报模板（每周五输出）

模块	内容
本周进展	各试点场景上线/迭代情况、工具部署进度、培训覆盖人数
关键数据	处理量、审核量、准确率、节省人天（与基线对比）
问题与风险	工具稳定性、业务反馈、合规问题、需要协调事项
下周计划	下一阶段里程碑、待采购、待培训、责任人

8.3 场景验收标准（示例）

验收维度	标准示例
准确率	AI 生成/分类结果准确率 ≥ 85%（人工审核通过口径）
处理量	AI 预处理覆盖目标场景 80% 以上日常量
效率	单条处理耗时较人工下降 ≥ 50%
采纳率	业务人员持续使用率 ≥ 70%，弃用需说明原因

九、风险与应对

风险	应对措施
业务期望过高，认为“接入即见效”，落地后落差大、弃用率高	试点先行：先选 2-3 个高频痛点场景，用可见成效建立信任，再全面推广
数据安全与合规	选型即做合规评估；敏感数据优先私有化部署（Dify/开源模型）；建立数据使用规范
员工抵触、不会用	从“帮他们省事”的场景切入；培训 + 内部种子用户；反馈闭环可见化
AI 输出质量不稳	Prompt 模板 + 输出校验规则（Schema/正则）+ 人工审核兜底；A/B 测试持续优化
预算不足	先用免费额度与开源工具跑通试点，用 ROI 测算争取管理层预算支持
跨部门推进乏力	RACI 明确职责 + 周报跟进 + 管理层定期站台；先树标杆部门再横向复制

十、复盘与迭代机制

- 月度复盘：每月对照路线图里程碑复盘进展，更新风险清单与下月计划；
- 数据埋点：自试点起对使用量、处理量、准确率、节省人天做埋点，让 ROI 从“测算”变为“实测”；
- 资产沉淀：每次迭代同步更新 Prompt 库、SOP、评测集，形成可复用的公司级 AI 资产；
- 年度规划：M6 输出年度 AI 规划，将已验证场景规模化，探索新场景。

配套交付：AI 工具体系 6 个月落地路线图（网页版） · 工具选型对比表 · ROI 测算表（可编辑） · RACI/周报/验收模板

说明：本规划包为作品集演示文档，量化数据为测算模型/示例口径，实际数值以真实落地数据为准。